

Exemplo de relatório de diagnóstico

O formato que você recebe ao fim dos 5 dias de diagnóstico.
Empresa, ambiente e números deste exemplo são fictícios.

Exemplo ilustrativo. Os dados abaixo não se referem a nenhum cliente real.

1. Resumo executivo

Ambiente avaliado: uma conta AWS de produção e uma de homologação, um cluster Kubernetes (EKS) com 14 serviços, banco PostgreSQL gerenciado e pipelines no GitHub Actions.

- **3 riscos altos** de segurança, recuperação e detecção de falhas (R1 a R3).
- **Custos:** estimativa ilustrativa de 15% a 20% do gasto mensal em recursos ociosos ou superdimensionados.
- **Entrega:** 12 dos 14 serviços já têm deploy automatizado; faltam dois.

2. Escopo e método

Cinco dias úteis, com acesso somente leitura: perfis de leitura na AWS e no Kubernetes, revisão dos repositórios de Terraform e dos pipelines, relatórios de custo e entrevistas com quatro pessoas do time. Nenhuma alteração é feita no ambiente durante o diagnóstico.

3. Riscos priorizados

ID	Área	Achado	Impacto	Severidade	Esforço
R1	Segurança	Chaves de acesso estáticas da AWS nos segredos do CI, sem rotação.	Um vazamento daria acesso de escrita à produção.	Alta	Baixo
R2	Resiliência	Backups do banco existem, mas o restore nunca foi testado.	Tempo de recuperação desconhecido em caso de falha.	Alta	Médio
R3	Observabilidade	Não há alertas por serviço; os incidentes chegam pelos clientes.	Problemas são detectados tarde.	Alta	Médio
R4	Custos	Nós do cluster com uso médio de CPU abaixo de 15%.	Gasto mensal acima do necessário.	Média	Baixo
R5	Entrega	Dois serviços ainda publicados manualmente, por SSH.	Mudanças sem rastreabilidade e sem rollback.	Média	Médio
R6	Kubernetes	Pods sem limites de recursos, rodando como root.	Instabilidade e maior superfície de ataque.	Média	Baixo

4. Ganhos rápidos (primeiras duas semanas)

- Trocar as chaves estáticas do CI por federação OIDC entre o GitHub Actions e a AWS (R1).
- Executar e documentar um teste de restore do banco, com o tempo medido (R2).
- Ajustar o tamanho dos nós e as requisições de CPU e memória dos pods (R4, R6).

5. Roadmap de 90 dias

- **Dias 1 a 30:** segurança e recuperação (R1, R2) e alertas por serviço com os sinais essenciais (R3).
- **Dias 31 a 60:** otimização de custos (R4) e pipelines para os dois serviços manuais (R5).
- **Dias 61 a 90:** hardening do Kubernetes (R6), SLOs dos serviços críticos e runbooks de operação.

6. Próximos passos

O relatório e o roadmap são seus, mesmo que você decida executar com outro time. Se contratar a implementação conosco, o valor do diagnóstico é abatido.